Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование 

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

	2013г.
	№ 39
	с. Малокирсановка


	Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной, долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.» по результатам за 2012год 


В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 12.04.2010 № 68 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» и в целях проведения оценки эффективности реализации этих программ на территории сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

                  1. Утвердить  отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.», утвержденной постановлением администрации сельского поселения от 27.09.2010г. № 171 Об утверждении  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Муниципальная, долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

    2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение».

    3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малокирсановского
сельского поселения                                                                          Д.В. Алборова
Приложение к постановлению от 2013г. № 39
Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  
по результатам за 2012 год

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  по состоянию на 1 января 2013 года

	N   
п/п  

1 
	Наименование  
мероприятия    
	Показатели результативности долгосрочной целевой программы


	Объем ассигнований   
 (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятий

	
	
	
	Уточненный план ассигнований на 2012год
	Исполнено(кассовые расходы) 
	

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	план
	факт
	Отклонение(%)
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	Капитальный ремонт водопровода 
	%
	100
	100
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие выполнено


	2.
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	%
	100
	100
	0
	401,9
	
	401,9
	401,9
	
	401,9
	Мероприятие выполнено

	3.
	Негосударственная экспертиза по буровой скважине
	Строительство буровой на воду скважины
	%
	100
	100
	0
	17,5
	
	17,5
	17,4
	
	17,4
	Мероприятие выполнено

	4.
	Подвоз питьевой воды
	Подвоз питьевой воды на х. Красная Горка и х. Лесной
	%
	100
	100
	0
	102,5
	
	102,5
	102,4
	
	102,4
	Мероприятие выполнено

	5.
	Подготовка данных для проектирования по строительству буровой скважины  
	Изготовление проектно-сметной документации на строительство буровых на воду скважин
	%
	100
	100
	0
	5,8
	
	5,8
	5,8
	
	5,8
	Мероприятие выполнено

	6.
	Техническое обслуживание газопроводов
	Техническое обслуживание газопроводов
	%
	100
	100
	0
	21,5
	
	21,5
	21,5
	
	21,5
	Мероприятие выполнено


II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  по результатам за 2012 год

                 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения от 14.12.2011 № 113 «О бюджете Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012год и плановый период 2013-2014 гг». На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Малокирсановского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2012 году предусматривалось 549,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения– 549,2 тыс. рублей. 

               Кассовые расходы составили 549,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

                  Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	

	Бюджет сельского поселения
	549,2
	549,0
	100

	Всего
	549,2
	549,0
	100


III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

                 В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на них

Мероприятие 1.1. Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей на сумму 401,9 тыс. рублей.

Направление 2. Изготовление документации на строительство буровой скважины
Мероприятие 2.1. Негосударственная экспертиза  по буровой скважине в х. Красная Горка на сумму 17,5 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2. Подготовка данных для проектирования по строительству буровой скважины в х. Красная Горка на  сумму 5,8,8 тыс. рублей.
Мероприятие 2.3. Изготовление проектно-сметной документации в строительство буровых на воду скважин на сумму 188,3 тыс. рублей.

Направление 3. Техническое обслуживание газового оборудования и подвоз воды
Мероприятие 3.1. Подвоз питьевой воды х.Красная Горка и х.Лесной на сумму 102,5 тыс.рублей.

Мероприятие 3.2. Техническое обслуживание газопроводов на сумму 21,5 тыс. рублей.
Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

              Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2012 году обеспечила снижение потерь в сетях водопровода, сохранение протяженности существующих водопроводов, бесперебойное снабжение водой потребителя за счет ремонта и капитального ремонта водопроводов и скважин на воду. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

              Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт   и содержание объектов водоснабжения и  канализации, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Малокирсановского сельского поселения на 2011-2015г.»  
              Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2

	Наименование индикатора
	Единица измере-ния
	Плановые значения

2011 года
	Фактические значения

2011 года
	Степень достижения целевого индикатора

	1
	2
	3
	4
	5

	Критерий 1. Снижение износа сетей водопровода

	1. Снижение износа сетей водопровода
	%
	10
	10
	выполнение показателя- 1

	Критерий 2. Снижение потерь в сетях водопровода

	1. Снижение потерь в сетях водопровода
	%
	5
	5
	выполнение показателя -1

	Критерий 3. Уровень газификации населения

	1. Уровень газификации населения
	%
	48
	65
	выполнение показателя -1,35


              Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. 

